

Acta del Change Control Board (CCB)

Sistema SIMPA — PE4 Unidad IV — Equipo EHQ

Fecha: 04 de agosto de 2026

Lugar: Laboratorio, UTEQ

Asistentes:

- Escudero Plaza María del Rosario — Presidenta (asume además la voz del representante del cliente en la simulación del rol de Administrador general)
- Huilcapi León Denisses Fabiola — Analista y Secretaria (redacción del acta)
- Quintero Gende Erick Jahir — Desarrollador y Verificador de la matriz de trazabilidad durante la sesión

El equipo, integrado por tres personas, distribuye los roles exigidos por la guía de forma rotativa entre sus tres integrantes.

Agenda:

1. Presentación de RFC-01 a RFC-03 por su solicitante.
2. Deliberación.
3. Votación.
4. Definición de responsables y plazos.
5. Cierre de versión del ERS.

RFC	Deliberación resumida	Decisión	Responsable / plazo
RFC-01	El representante del cliente valora la mejora pero advierte que el modo degradado no debe implementarse en el MVP actual (§6.1 del ERS), dado que el prototipo aún no integra inferencia real. El desarrollador confirma que el costo (21 h-p) es asumible en la Entrega 4.	Aprobado con condiciones: se incorpora al ERS y a la matriz de trazabilidad, pero su implementación se programa para la Entrega 4, no para el MVP vigente.	Quintero Gende (desarrollador) / cierre de Entrega 4 (2B)
RFC-02	Sin objeciones; el analista señala que la política last-write-wins es coherente con el patrón ya usado en RF-04 (flujo alternativo B, sin conectividad).	Aprobado	Quintero Gende (desarrollador) / próxima iteración de RegistroAvance

Acta del Change Control Board (CCB)

Sistema SIMPA — PE4 Unidad IV — Equipo EHQ

Fecha: 04 de agosto de 2026

Lugar: Laboratorio, UTEQ

Asistentes:

- Escudero Plaza María del Rosario — Presidenta (asume además la voz del representante del cliente en la simulación del rol de Administrador general)
- Huilcapi León Denisses Fabiola — Analista y Secretaria (redacción del acta)
- Quintero Gende Erick Jahir — Desarrollador y Verificador de la matriz de trazabilidad durante la sesión

El equipo, integrado por tres personas, distribuye los roles exigidos por la guía de forma rotativa entre sus tres integrantes.

Agenda:

1. Presentación de RFC-01 a RFC-03 por su solicitante.
2. Deliberación.
3. Votación.
4. Definición de responsables y plazos.
5. Cierre de versión del ERS.

RFC	Deliberación resumida	Decisión	Responsable / plazo
RFC-01	El representante del cliente valora la mejora pero advierte que el modo degradado no debe implementarse en el MVP actual (§6.1 del ERS), dado que el prototipo aún no integra inferencia real. El desarrollador confirma que el costo (21 h-p) es asumible en la Entrega 4.	Aprobado con condiciones: se incorpora al ERS y a la matriz de trazabilidad, pero su implementación se programa para la Entrega 4, no para el MVP vigente.	Quintero Gende (desarrollador) / cierre de Entrega 4 (2B)
RFC-02	Sin objeciones; el analista señala que la política last-write-wins es coherente con el patrón ya usado en RF-04 (flujo alternativo B, sin conectividad).	Aprobado	Quintero Gende (desarrollador) / próxima iteración de RegistroAvance