

RFC-01 — Solicitud de Cambio

Alcance: modo de operación degradada del componente de IA

Sistema SIMPA — Anexo C, PE4 Unidad IV — Equipo EHQ

Campo	Contenido
ID / Fecha / Solicitante	RFC-01 / 04-08-2026 / Escudero Plaza María del Rosario (analista líder)
Requisito afectado	RD-02, RD-05
Descripción	Incorporar el requisito funcional RF-40: “Modo de operación degradada sin inferencia remota”, que permite al cliente móvil operar con los últimos umbrales de variedad y de madurez sincronizados cuando el servicio de IA es inalcanzable por más de 4 horas continuas.
Justificación de negocio	Sin este mecanismo, RD-02 (operación 100 % offline) y RD-05 (inferencia centralizada en la nube) son mutuamente incompatibles en la práctica: el 74,2 % del personal no tiene conectividad permanente (EV-12), por lo que la ausencia de un modo degradado deja sin diagnóstico útil a la mayoría de las jornadas de campo.
Requisitos impactados (matriz)	Directos: RD-02, RD-05, RNF-04, RNF-11, RNF-17. Indirectos (vía CU-01, CU-02, CU-06, que incluyen obligatoriamente a CU-18): RF-07, RF-08, RF-21, RNF-16.
Artefactos impactados	CU-01, CU-02, CU-06; clase Variedad y Diagnostico del diagrama de clases; mockup MU-03; componente “Orquestador de IA” del diagrama de componentes.
Costo estimado / Riesgo	21 horas-persona (caché local de umbrales, lógica de expiración de 4 horas, indicador visual de resultado “no verificado en línea”). Riesgo: un diagnóstico con umbrales desactualizados podría inducir a error si la variedad del lote cambia entre sincronizaciones; se mitiga marcando todo resultado degradado como “no verificado” en la interfaz.
Recomendación técnica	Aprobar; el costo es bajo frente al riesgo de que el 74,2 % del personal quede sin la función mejor valorada del cuestionario (RF-07, 4,27/5).
Decisión del CCB	Aprobado con condiciones: se incorpora al ERS y a la matriz de trazabilidad, pero su implementación se programa para la Entrega 4, no para el MVP vigente (véase Acta_CCB.pdf).
Responsable plazo	/ Quintero Gende Erick Jahir (desarrollador) / cierre de Entrega 4 (2B)

Solicitado por: Escudero Plaza, M. R.

Fecha: 04/08/2026